

Управление культуры, спорта и молодежной политики
администрации Вейделевского района
МКУ «Вейделевская централизованная библиотечная система»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

«Создание интерактивного библио музея «Назад в будущее» на базе МКУ «Вейделевская ЦБС»»

Боканова Светлана Николаевна,
директор МКУ «Вейделевская ЦБС»

п. Вейделевка, 2021 год



БЕЛГОРОДСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА



Молодежь Вейделевского района


Количество жителей в возрасте от 15 до 30 лет – 2588 чел.;

Учащиеся образовательных организаций – 414 чел.;

Студенты и работающая молодежь – 2174 чел.;

Пользователи муниципальных библиотек – 1889 чел.

73% из них являются пользователями муниципальных библиотек района.




■ Молодежь - пользователи: 73%





Количество мероприятий для молодежи – 278.

История библиотечного дела Вейделевского района



В 2014 году открыта
первая публичная библиотека
Вейделевского района





Проблемы, решаемые реализацией проекта

- ✓ **Необходимость популяризации истории библиотечного дела Вейделевского района.**
- ✓ **Необходимость создания комфортных условий для интеллектуального досуга молодежи;**
- ✓ **Необходимость внедрения новых нетрадиционных интерактивных форм библиотечно-информационной деятельности для привлечения в библиотеку молодежи;**



Цель и результат проекта

Цель проекта:	К ноябрю 2021 года организовать современную инновационную библиотечную площадку интеллектуального досуга посредством музейной деятельности, которую посетят не менее 700 молодых людей.			
Способ достижения цели:	Формирование музейного фонда МКУ «Вейделевская ЦБС» из письменных, вещественных, изобразительных источников.			
Результат проекта:	Результат:	Базовое значение	Период, год 2021	Вид подтверждения:
	Создан библиомузей «Назад в будущее» на базе МКУ «Вейделевская ЦБС».	0	1	Информационная справка, скриншоты
Требования к результату проекта:	Требования к результату	Базовое значение	Период, год 2021	Вид подтверждения:
	Создана экспозиция библиомuzeя из не менее 6 комплексов.	0	6	Информационная справка, фотоотчет скриншоты
	Обеспечено продвижение услуг библиомuzeя с использованием не менее 3 рекламных форматов.	0	3	Информационная справка, издательская продукция, фотоотчет, скриншоты
	Проведены не менее 6 культурно-просветительских мероприятий в зоне библиомuzeя.	0	6	Информационная справка, фотоотчет, скриншоты
	Проведены не менее 20 экскурсий.	0	20	Информационная справка, фотоотчет, скриншоты
	В районной газете «Пламя», на официальном сайте центральной районной библиотеки и страницах социальных сетей размещено не менее 10 статей о ходе реализации проекта.	0	10	Информационная справка, скриншоты
Пользователи результатом:	Молодежь Вейделевского района в возрасте от 15 до 30 лет			

Эскиз-концепция библиомuzeя



Обозначения элементов

Стеллаж для зонирования		Сенсорный кнопок	
Афишная тумба		Журнальный стол	
Витрина вертикальная		Витрина горизонтальная	
Моноблок настенный		Двери в кабинеты	
Офисный диван		Кресла-мешки	
Стулья складные			

ТЕМАТИКО-ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ ПЛАН
БИБЛИОМУЗЕЯ

«Назад в будущее»



Тематико-экспозиционный план библиоюза «Назад в будущее»

Экспозиция: «Библиотечное дело Вейделевского района»

Экспозиционная площадь: 50 кв. м

Цель: сохранение истории библиотечного дела Вейделевского района
и поляризация книги и чтения в молодежной среде

№ раздела экспозиции	Наименование темы раздела экспозиции	Наименование подтем экспозиции	Наименование музейных предметов	Использов. оборудование	Доп. тех. ср-ва
1.	Библиотека вчера	1. История библиотечного дела Вейделевского района	Копии документов, фотографии, грамоты, дипломы	Вертикальная витрина	Моноблок интерактивный настенный (виртуальная экспозиция с расширенным количеством экспонатов)
		2. Ветераны библиотечного дела Вейделевского района	Фотографии, личные вещи	Горизонтальная витрина, стенд	
		3. Редкие книги их фондов библиотек	Книги	Вертикальная витрина	
2.	Библиотека сегодня	1. Литературно-творческое объединение «Строка»	Фотографии, личные вещи, книги	Вертикальная витрина	
		2. Карагодинские литературно-краеведческие чтения	Копии документов, фотографии, сувенирная продукция	Горизонтальная витрина, стенд	
		3. Достижения библиотек	Фотографии, грамоты, дипломы	Вертикальная витрина	

Мероприятия и экскурсии

Проведение 6 культурно-просветительских мероприятий:

- ✓ «Назад в будущее» – торжественное открытие библиомузея
- ✓ «Будь в теме – ЧИТАЙ!» – библиотечный нон-стоп, посвященный Международному дню библиотек
- ✓ «По Пушкинским местам» – литературное видео-путешествие
- ✓ «Думай о будущем – ЧИТАЙ!» – ВООК-форум (онлайн) с библиотеками других районов
- ✓ «Я сердцем с тобою навеки» – виртуальный поэтический дилижанс участников литературно- творческого объединения «Строка»
- ✓ «Вперед, в прошлое!» – библиоквест в рамках Дней литературы

Проведение: 20 экскурсий



Основные блоки работ проекта

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2021 год												
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1	Создана экспозиция библиомuzeя из не менее 6 комплексов.	173	26.04.2021.	14.05.2021.													
2	Обеспечено продвижение услуг библиомuzeя с использованием не менее 3 рекламных форматов.	34	01.04.2021.	31.05.2021.													
3	Проведены не менее 6 культурно-просветительских мероприятий в зоне библиомuzeя.	57	17.05.2021.	26.11.2021.													
4	Проведены не менее 20 экскурсий.	106	02.08.2021.	16.12.2021.													
5	В районной газете «Пламя», на официальном сайте центральной районной библиотеки и страницах социальных сетей размещено не менее 10 статей о ходе реализации проекта.	182	01.04.2021.	16.12.2021.													



СЕРТИФИКАТ

на получение гранта Губернатора Белгородской области,
направленного на развитие сельской культуры

в размере 250 тысяч рублей

администрации муниципального района
«Вейделевский район»

Проект

«Интерактивный библиомузей «Назад в будущее» на базе муниципального казенного учреждения управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района «Вейделевская централизованная библиотечная система»

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Белгородской области

В.В. Гладков

Распоряжение Губернатора Белгородской области от 16.03.2021 г. № 111-р

Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед. ²	обл. ²	мест. ²	средств ва хоз. суб-та	заемн ые средств ва ³	Про чие ⁴
1	Создана экспозиция библиомuzeя из не менее 6 комплексов.	267,36	-	250,00	13,30	-	-	4,06
1.2.	Организация поставки оборудования: проведение закупок оборудования: мебели, техники, стендов	263,30	-	250,00	13,30	-	-	-
1.3.	Поставка сетевого оборудования	4,06	-	-	-	-	-	4,06
2	Обеспечено продвижение услуг библиомuzeя с использованием не менее 3 рекламных форматов.	-	-	-	-	-	-	-
3	Проведены не менее 6 культурно-просветительских мероприятий в зоне библиомuzeя.	-	-	-	-	-	-	-
4	Проведены не менее 20 экскурсий.	-	-	-	-	-	-	-
5	В районной газете «Пламя», на официальном сайте центральной районной библиотеки и страницах социальных сетей размещено не менее 10 статей о ходе реализации проекта.	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		267,36	-	250,00	13,30	-	-	4,06




Формы участия бюджетов в реализации проекта

Бюджетное финансирование				
Форма участия		Размер участия бюджета, тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
Прямое бюджетное финансирование	Грант губернатора Белгородской области	-	250,00	13,30
Дороги*		-	-	-
Субсидии*		-	-	-
ИТОГО:		-	-	-
Программы государственной поддержки				
Потребность		Финансовые вложения, тыс. руб.		
Электроэнергия*				
Газоснабжение*				
Водоснабжение*				
Гарантии*				
Залоги*				
Прочие формы участия*				
Земельный участок:				



Показатели социальной, бюджетной и экономической эффективности проекта

1	Социальная эффективность		
1.1	Охват населения социальными благами за период реализации проекта	Тыс. чел.	0,7
1.2	Новые рабочие места	Ед.	
1.3	Средняя з/п	Тыс. руб.	
1.4	Месячный ФОТ	Млн. руб.	
1.5	Годовой ФОТ	Млн. руб.	
1.6	<i>Иные показатели</i>		
2	Бюджетная эффективность		
2.1	Участие бюджетных источников в проекте	Млн. руб.	
2.2	Налоги в консолидированный бюджет области	Млн. Руб.	
2.3	Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области	Руб.	
2.4	Целевая выработка на одного работника	Тыс. руб.	
2.5	Срок окупаемости бюджетных инвестиций	Лет	
2.6	Снижение возможного ущерба	Млн. руб.	
2.7	Экономия бюджетных средств	Млн. руб.	
3	Экономическая эффективность		
3.1	Годовой объем выручки *	Млн. руб.	
3.2	Годовой объем прибыли*	Млн. руб.	
3.3	Рентабельность *	%	
3.4	Срок окупаемости проекта	Лет	
3.5	Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта	Млн. руб.	
3.6	Объем инвестиций, осваиваемых на территории области	Млн. руб.	
3.7	<i>Иные показатели</i>		

Команда проекта

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.	 <p>Шабарина Александра Ивановна</p>	Заместитель главы администрации по социальной политике	Куратор проекта / Общее руководство и контроль выполнения проекта
2.	 <p>Лемзякова Юлия Алексеевна</p>	Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	Куратор проекта / Общее руководство и контроль выполнения проекта
3.	 <p>Богучаров Андрей Сергеевич</p>	Ведущий методист по проектной деятельности муниципальное казенное учреждение «Районный организационно-методический центр»	Оператор мониторинга проекта / Проводит мониторинг реализации проекта и размещает информацию в АИС «Проектное управление»
4.	 <p>Боканова Светлана Николаевна</p>	Директор МКУ «Вейделевская централизованная библиотечная система»	Администратор проекта и член рабочей группы (Р) / Осуществляет подготовку проектной документации, составляет отчеты об окончании блоков работ проекта, отвечает за организацию совместной деятельности с партнерами, формирование пакета документов, торжественное открытие библио музея

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
5.	 <p>Ушатова Марина Михайловна</p>	<p>Директор МКУ «Вейделевский краеведческий музей»</p>	<p>Член рабочей группы проекта (Р) / Осуществляет работу по размещению и оформлению экспозиции</p>
6.	 <p>Савченко Нина Аркадьевна,</p>	<p>Заведующая отделом обслуживания центральной районной библиотеки</p>	<p>Член рабочей группы проекта (Р) / Отвечает за организацию акции по сбору экспонатов, подготовку и проведение библиотечного нон-стопа, библиоквеста, экскурсий по библиомузею для учащихся Вейделевской средней школы; осуществляет размещение статей о ходе реализации проекта</p>
7.	 <p>Коврыга Ольга Николаевна</p>	<p>Библиограф отдела обслуживания центральной районной библиотеки</p>	<p>Член рабочей группы проекта (Р) / осуществляет работу в архивах, создание справочного аппарата музея, отвечает за подготовку и проведение виртуального поэтического дилижанса, экскурсий по библиомузею для учащихся школ района; осуществляет размещение статей о ходе реализации проекта</p>
8.	 <p>Мельникова Любовь Николаевна,</p>	<p>Библиотекарь отдела обслуживания центральной районной библиотеки МКУ «Вейделевская централизованная библиотечная система»</p>	<p>Член рабочей группы проекта (Р) / Отвечает за подготовку и проведение PR-акции, литературного видео-путешествия</p>

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
9.	 <p>Двулучинская Светлана Николаевна</p>	<p>Библиотекарь отдела обслуживания центральной районной библиотеки МКУ «Вейделевская централизованная библиотечная система»</p>	<p>Член рабочей группы проекта (Р) / Отвечает за подготовку и проведение ВООК-форума, экскурсий по библиомузею для учащихся Вейделевского агротехнологического техникума им. Грязнова В.М.; осуществляет размещение статей о ходе реализации проекта</p>
10.	 <p>Лихоманова Галина Геннадьевна</p>	<p>Библиограф методико-библиографического отдела центральной районной библиотеки</p>	<p>Член рабочей группы (Р) / Осуществляет изготовление рекламной продукции, оформление навигации по библиомузею</p>
11.	 <p>Коноваленко Мирослав Юрьевич</p>	<p>Программист методико-библиографического отдела центральной районной библиотеки</p>	<p>Член рабочей группы (Р) / Отвечает за создание условий для размещения экспозиции и онлайн-рекламы; проводит работу над созданием виртуальной экспозиции и виртуального маршрута по литературной карте Вейделевского района</p>
12.	 <p>Токарева Светлана Владимировна</p>	<p>Начальник финансово-бюджетного отдела МКУ «Административно-хозяйственный центр» - главный бухгалтер</p>	<p>Член рабочей группы проекта (Р) / Отвечает за организацию поставки оборудования</p>

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
13.	 <p>Египко Сергей Николаевич,</p>	Индивидуальный предприниматель	Член рабочей группы проекта (Р) / Отвечает за организацию поставки сетевого оборудования
14.	 <p>Решетникова Ирина Владимировна</p>	Методист по учебным дисциплинам и воспитательной работе управления образования администрации Вейделевского района	Член рабочей группы (Р) / Отвечает за согласование планов проведения экскурсий по библиотеке
15.	 <p>Ключникова Валентина Николаевна</p>	Заместитель директора (УВР) ОГА ПОУ «Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова В.М.»	Член рабочей группы (Р) / Отвечает за согласование планов проведения экскурсий по библиотеке
16.	 <p>Ушакова Татьяна Викторовна</p>	Заместитель директора по воспитательной работе ОГБОУ «Вейделевская СОШ»	Член рабочей группы (Р) / Отвечает за согласование планов проведения экскурсий по библиотеке



Контактные данные

Куратор проекта:

Шабарина Александра Ивановна

тел.: 8(47237) 5-52-52

Руководитель проекта:

Лемзякова Юлия Алексеевна

тел.: 8(47237) 5-54-63